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Prescription de la révision du PLU  
et modalités de la concertation 

Préparation enquête publique : 
. saisine du TA pour CE 

. arrêté de mise à l’enquête publique 

Débat CM sur le PADD 

Arrêt du projet de PLU + Bilan concertation 

Modification du projet 

Approbation 

Etudes PLU : 
. Diagnostic PLU 
. bilan capacités 
  

3 mois 

2 à 4 mois 

4 mois 

Conseil      

Municipal 

arrêté du maire 

. Notification aux personnes associées 

. ouverture de la concertation  

Etudes connexes : 
Diag assainissement  
Diag réseaux 

Transmission par la commune : 
. personnes publiques associées 
. communes limitrophes 
. EPCI intéressés 

 

 
Avis des personnes publiques 

Définition des objectifs de la collectivité  

. orientations 
d’aménagement (le 
cas échéant) 
. zonage et ER 
. règlement 

Etude assainissement  
Projet réseaux 
 

dossier de PLU dont . 
rapport présentation 
. servitudes 

annexes sanitaires 
schéma 
assainissement 

Elaboration du projet de PADD*  

Porté à 
connaissance 
ETAT + 
politiques 
territoriales 
 

7 octobre 2010 

Automne 2011 

Printemps 2012 

Enquête publique (1mois) 

Rapport CE (1 mois) 
 Janvier 2011 

 

Automne 2012 

Examen observations CE et 
population 

Printemps 2013 

Examen avis des personnes 
publiques 

Conseil      

Municipal 

Conseil      

Municipal 

Conseil      

Municipal 

6 mois 


